

Tableau récapitulatif financier et programmatique des opérations - Bilan de l'année 2016

N° Chapitre	Désignation des opérations	Montant de l'opération TDC *	PREMIERE PERIODE ** (correspondant à la phase 1 du SD)***
			2016
Chapitre I ABORDS IMMEDIATS & COURS			
1.1	Remplacement de la table d'orientation à la grille principale	10 000	<i>Non réalisé</i>
1.2	Création d'une maquette d'orientation dans la cour d'Honneur	50 000	<i>Reporté en 2017</i>
1.3	Amélioration de l'accessibilité de la cour d'Honneur et de la cour des Mathurins	3 780 000	<i>Démarrage décalé en janvier 2017</i>
1.4	Amélioration de l'accessibilité de la cour de la Fontaine	500 000	
1.5	Amélioration de l'accessibilité de la cour Ovale	900 000	
1.6	Amélioration de l'accessibilité de la cour des Offices au quartier Henri IV (hors période Ad'Ap)	<i>PM</i>	
1.7	Amélioration de la signalétique extérieure	50 000	<i>Reporté dans l'attente des études</i>
Chapitre II ACCUEILS DU PUBLIC			
2.1	Préparation à la visite : refonte du site internet	80 000	<i>Etudes prévues en 2017</i>
2.2	Préparation à la visite : application smart-phone	60 000	
2.3	Amélioration de l'accessibilité de l'entrée principale (vestibule du pavillon central de l'aile Louis XV)	62 000	<i>62 000</i>
2.4	Création de sanitaires dans l'aile Louis XV /rez-de-chaussée (accessibles PMR)	400 000	
2.5	Création de sanitaires accessibles PMR dans l'aile de la Belle Cheminée/rez-de-chaussée (accessibles PMR)	500 000	
2.6	Création de sanitaires dans l'aile des Grands Appartements/rez-de-chaussée et premier étage (accessibles PMR)	300 000	
2.7	Remise aux normes des sanitaires en fin de parcours dans l'aile du Fer à cheval/rez-de-chaussée	34 500	<i>Décalé en octobre 2017</i>
2.8	Amélioration de l'accessibilité à la librairie-boutique/aménagement d'un espace dédié aux personnes handicapées	5 000	<i>Principe modifié</i>
Chapitre III CIRCULATIONS VERTICALES			
3.1	Remise aux normes de l'ascenseur existant	30 000	<i>Réalisé</i>
3.2	Création d'un ascenseur sécurisé PMR côté vestibule Serlio	416 000	
3.3	Création d'un ascenseur sécurisé PMR côté aile Louis XV (pour accès au musée Napoléon Ier)	336 000	
3.4	Amélioration de l'accessibilité de l'escalier de stuc (aile Louis XV) et du musée chinois contigu	70 000	
3.5	Amélioration de l'accessibilité de l'escalier Louis XV (aile Louis XV)	10 000	
3.6	Amélioration de l'accessibilité de l'escalier du Roi (aile de la Belle Cheminée et de la porte Dorée)	10 000	
3.7	Amélioration de l'accessibilité de l'escalier de la Reine (aile des Grands Appartements)	10 000	
3.8	Amélioration de l'accessibilité de l'escalier Louis XIV (aile du Fer à cheval)	57 000	
Chapitre IV CIRCULATIONS HORIZONTALES			
4.1	Amélioration de l'accès bas à la chapelle de la Trinité (rez-de-chaussée)	8 000	<i>Principe modifié</i>
4.2	Amélioration de l'accès à la tribune de la chapelle de la Trinité et mise en place de protections (premier étage)	30 000	<i>Partiellement réalisé</i>
4.3	Reconfiguration des parois de protection en verre dans les circulations du circuit principal de visite	60 000	
4.4	Traitement des mises à distance dans le circuit principal de visite	20 000	
4.5	Amélioration de l'éclairage dans les circulations secondaires	23 000	
Chapitre V ESPACES MUSEOGRAPHIQUES - AMELIORATIONS & MEDIATION CULTURELLE			
5.1	Amélioration de l'éclairage des espaces muséographiques du circuit principal de visite	1 200 000	<i>En cours</i>
5.2	Développement numérique (dispositifs audioguides et tablettes numériques dont histopad)	400 000	<i>Etudes en cours</i>
5.3	Amélioration de la signalétique et des cartels dans le circuit principal de visite	120 000	<i>Etudes programmées en 2017</i>
5.4	Mobilier de repos dans le circuit principal de visite	50 000	<i>Non réalisé</i>
5.5	Espace de préfiguration du musée Napoléon Ier	250 000	
5.6	Equipements des conférenciers (amplificateurs, malettes pédagogiques, maquette tactiles)	90 000	<i>Non réalisé</i>
5.7	Formation des agents de l'établissement pour l'accueil et l'orientation des personnes en situation de handicap	45 000	<i>Reporté en 2017</i>
Chapitre VI JARDINS & PARC			
6.1	Création de nouvelles tables d'orientation aux entrées secondaires du domaine	30 000	<i>Non réalisé</i>
6.2	Amélioration de l'accessibilité au niveau des allées principales à proximité immédiate du château	900 000	<i>Partiellement réalisé</i>
6.3	Création de sanitaires au Grand Parterre (accessibles PMR)	450 000	
6.4	Relais pour dispositifs audioguides et tablettes numériques	40 000	
6.5	Amélioration de la signalétique extérieure	70 000	<i>Etudes programmées en 2017</i>