

Tableau récapitulatif financier et programmatique des opérations - Bilan de l'année 2016

N° Chapitre	Désignation des opérations	Montant de l'opération TDC *	PREMIERE PERIODE **	Etat Avril 2017
			(correspondant à la phase 1 du SD)*** 2016	
<b>Chapitre I ABORDS IMMEDIATS &amp; COURS</b>				
1.1	Remplacement de la table d'orientation à la grille principale	10 000	Non réalisé	Marché signalétique
1.2	Création d'une maquette d'orientation dans la cour d'Honneur	50 000	Reporté en 2017	Rénovation des espaces d'accueil
1.3	Amélioration de l'accessibilité de la cour d'Honneur et de la cour des Mathurins	3 780 000	Démarrage décalé en janvier 2017	Audiospot financé sur crédits EPCF 2018
1.4	Amélioration de l'accessibilité de la cour de la Fontaine	500 000		
1.5	Amélioration de l'accessibilité de la cour Ovale	900 000		
1.6	Amélioration de l'accessibilité de la cour des Offices au quartier Henri IV (hors période Ad'Ap)	PM		
1.7	Amélioration de la signalétique extérieure	50 000	Reporté dans l'attente des études	Marché signalétique
<b>Chapitre II ACCUEILS DU PUBLIC</b>				
2.1	Préparation à la visite : refonte du site internet	80 000	Etudes prévues en 2017	Etudes prévues en 2017
2.2	Préparation à la visite : application smart-phone	60 000		Audiospot
2.3	Amélioration de l'accessibilité de l'entrée principale (vestibule du pavillon central de l'aille Louis XV)	62 000	62 000	Etudier remise en place des portes d'entrée
2.4	Création de sanitaires dans l'aille Louis XV /rez-de-chaussée (accessibles PMR)	400 000		
2.5	Création de sanitaires accessibles PMR dans l'aille de la Belle Cheminée/rez-de-chaussée (accessibles PMR)	500 000		
2.6	Création de sanitaires dans l'aille des Grands Appartements/rez-de-chaussée et premier étage (accessibles PMR)	300 000		
2.7	Remise aux normes des sanitaires en fin de parcours dans l'aille du Fer à cheval/rez-de-chaussée	34 500	Décalé en octobre 2017	Décalé en octobre 2017
2.8	Amélioration de l'accessibilité à la librairie-boutique/aménagement d'un espace dédié aux personnes handicapées	5 000	Principe modifié	Principe modifié
<b>Chapitre III CIRCULATIONS VERTICALES</b>				
3.1	Remise aux normes de l'ascenseur existant	30 000	Réalisé	Réalisé
3.2	Création d'un ascenseur sécurisé PMR côté vestibule Serlio	416 000		
3.3	Création d'un ascenseur sécurisé PMR côté aille Louis XV (pour accès au musée Napoléon Ier)	336 000		
3.4	Amélioration de l'accessibilité de l'escalier de stuc (aille Louis XV) et du musée chinois contigu	70 000		
3.5	Amélioration de l'accessibilité de l'escalier Louis XV (aille Louis XV)	10 000		
3.6	Amélioration de l'accessibilité de l'escalier du Roi (aille de la Belle Cheminée et de la porte Dorée)	10 000		
3.7	Amélioration de l'accessibilité de l'escalier de la Reine (aille des Grands Appartements)	10 000		
3.8	Amélioration de l'accessibilité de l'escalier Louis XIV (aille du Fer à cheval)	57 000		
<b>Chapitre IV CIRCULATIONS HORIZONTALES</b>				
4.1	Amélioration de l'accès bas à la chapelle de la Trinité (rez-de-chaussée)	8 000	Principe modifié	Installation d'une barre de préhension
4.2	Amélioration de l'accès à la tribune de la chapelle de la Trinité et mise en place de protections (premier étage)	30 000	Partiellement réalisé	Partiellement réalisé
4.3	Reconfiguration des parois de protection en verre dans les circulations du circuit principal de visite	60 000		Etudier démontage d'une porte entre salle du Conseil et chambre de l'Empereur + verre moulé
4.4	Traitement des mises à distance dans le circuit principal de visite	20 000		?
4.5	Amélioration de l'éclairage dans les circulations secondaires	23 000		Améliorations réalisées en 2017 à poursuivre
<b>Chapitre V ESPACES MUSEOGRAPHIQUES - AMELIORATIONS &amp; MEDIATION CULTURELLE</b>				
5.1	Amélioration de l'éclairage des espaces muséographiques du circuit principal de visite	1 200 000	En cours	?
5.2	Développement numérique (dispositifs audioguidés et tablettes numériques dont histopad)	400 000	Etudes en cours	projet Cocanote à faire mécéner
5.3	Amélioration de la signalétique et des cartels dans le circuit principal de visite	120 000	Etudes programmées en 2017	? Projet de rétro-éclairage des panneaux?
5.4	Mobilier de repos dans le circuit principal de visite	50 000	Non réalisé	Etudier la réalisation de banquettes neuves sur le modèle de banquettes actuelles: Fastes (*2) / Salle Saint Louis (1)/ Antichambre impératrice (*2)/ Antichambre empereur (*2)
5.5	Espace de préfiguration du musée Napoléon Ier	250 000		
5.6	Équipements des conférenciers (amplificateurs, malettes pédagogiques, maquette tactiles)	90 000	Non réalisé	réalisé
5.7	Formation des agents de l'établissement pour l'accueil et l'orientation des personnes en situation de handicap	45 000	Reporté en 2017	réalisé en 2018/ renouvellement
<b>Chapitre VI JARDINS &amp; PARC</b>				
6.1	Création de nouvelles tables d'orientation aux entrées secondaires du domaine	30 000	Non réalisé	Marché signalétique
6.2	Amélioration de l'accessibilité au niveau des allées principales à proximité immédiate du château	900 000	Partiellement réalisé	Partiellement réalisé
6.3	Création de sanitaires au Grand Parterre (accessibles PMR)	450 000		
6.4	Relais pour dispositifs audioguidés et tablettes numériques	40 000		?
6.5	Amélioration de la signalétique extérieure	70 000	Etudes programmées en 2017	Marché signalétique